# Planificación de la Iteración 3

Nombre del Proyecto: Revistas HUB

Nombre del Equipo/Desarrollador: Juan Carlos Rodriguez Lopez

**Fecha de Inicio:** Viernes 18 de Octubre, 2024 **Fecha de Entrega:** Viernes 25 de Octubre, 2024

## Objetivo de la Iteración

Implementar las funcionalidades para gestionar el perfil de usuario, artículos en revistas y administrar anuncios, mejorando así la experiencia del usuario y la gestión del contenido.

#### Casos de Uso

Número	Caso de Uso	Actor	Tipo
CU035	Ver perfil	Usuario (Suscriptor, Editor, Anunciante, Administrador)	Secundario
	Editar perfil	Usuario (Suscriptor, Editor, Anunciante, Administrador)	Secundario
CU018	Agregar artículo (Agregar un nuevo PDF a una revista)	Editor	Secundario
CU009	Modificar costo asociado a funcionamiento del sistema de anuncio a revistas	Administrador	Secundario
CU010	Modificar costo asociado a funcionamiento del sistema de anuncio a revistas (GLOBAL)	Administrador	Secundario
CU007	Aprobar revista	Administrador	Primario
CU003	Desactivar anuncios	Administrador	Secundario
CU004	Activar anuncios	Administrador	Secundario

### Planificación Diaria

Día	Actividades Planificadas	
Día 1 (18)	- Revisión y pruebas de funcionalidades de la Iteración 2.	
	<ul><li>Implementación del CU035: Ver perfil.</li><li>Revisión del diseño de la página "Mi perfil".</li></ul>	
Día 2 (19)	- Implementación del CU036: Editar perfil.	
` '	- Diseño y desarrollo de la página "Editar mi perfil".	

Día	Actividades Planificadas	
Día 3 (20)	- Implementación del CU018: Agregar artículo (nuevo PDF a una revista).	
	- Revisión de flujo para la carga de archivos PDF.	
Día 4 (21)	- Implementación del CU009: Modificar costo asociado al funcionamiento del sistema de anuncios.	
	- Implementación del CU010: Modificar costo asociado (GLOBAL).	
Día 5 (22)	- Implementación del CU007: Aprobar revista.	
	- Revisión del flujo de aprobación de revistas y gestión de costos.	
Día 6 (23)	- Implementación del CU003: Desactivar anuncios.	
	- Implementación del CU004: Activar anuncios.	
Día 7 (24)	- Pruebas de funcionalidad y ajustes según resultados.	
	- Pruebas de integración entre los nuevos casos de uso y funcionalidades existentes.	
Día 8 (25)	- Documentación y entrega del sistema.	
	- Presentación de los nuevos casos de uso implementados.	

### **Resultados Esperados**

- Todas las funcionalidades planificadas deben estar implementadas, probadas y validadas antes de la fecha de entrega.
- El sistema debe ofrecer opciones completas para la gestión del perfil de usuario, la administración de artículos en revistas y la gestión de anuncios.
- El flujo de aprobación de revistas debe estar optimizado y ser fácil de usar para el administrador.

#### Conclusión

Esta planificación detalla las tareas y el enfoque para completar los casos de uso en la Iteración 3 del proyecto "Revistas HUB". Se espera que estas nuevas funcionalidades mejoren la interacción de los usuarios y la administración del contenido dentro de la plataforma.