Planificación de la Cuarta Iteración

Duración: 25 de octubre - 7 de noviembre de 2024

Entrega: 7 de noviembre de 2024

Objetivos de la Iteración

- 1. Implementar funcionalidades de suscripción y gestión de revistas.
- 2. Mejorar la interacción del usuario con opciones de "like", comentarios y visualización.
- 3. Generar reportes para administradores y editores.

Cronograma de Tareas

Semana	Tareas	Responsables	Notas
25 - 31 de octubre	- CU027: Suscribirse a revista	Desarrolladores	Diseño de interfaz y lógica.
	- CU032: Ver revistas (suscripciones)- CU034: Buscar revistas- Pruebas unitarias		Implementación de la lista. Desarrollo de búsqueda. Feedback sobre la interfaz.
1 - 7 de noviembre	- CU028: Dar me gusta a revista	Desarrolladores	Implementación del like.
	- CU029: Quitar me gusta a revista	Desarrolladores	Implementación del unlike.
	- CU030: Comentario a revista	Desarrolladores	Implementación de comentarios.
	- CU031: Previsualizar revista	Desarrolladores	Funcionalidad de previsualización.
	- CU038 : Reporte de suscripciones a revistas	Desarrolladores	Implementación del reporte.
	- CU039 : Reporte de comentarios de revistas	Desarrolladores	Implementación del reporte.
	- CU040 : Reporte de las 5 revistas más gustadas	Desarrolladores	Implementación del reporte.
	- Pruebas de integración	Tester	Asegurar funcionalidad conjunta.

Responsabilidades

- **Desarrolladores**: Implementación de funcionalidades y corrección de errores.
- **Diseñadores**: Actualización de la interfaz de usuario según feedback.
- **Tester**: Realización de pruebas y documentación de errores.